

Số: 155/CV-BQL

Hà Quảng, ngày 08 tháng 3 năm 2024

V/v trả lời phản ánh của công dân trên
Cổng Kết nối Cao Bằng năm 2024

Kính gửi: Công dân Lương Văn Sơn
(Địa chỉ: Tổ Xuân Vinh, Thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng được UBND huyện Hà Quảng giao nhiệm vụ trả lời phản ánh của công dân trên Cổng Kết nối Cao Bằng năm 2024 tại Văn bản số 568/UBND-VP ngày 05/3/2024 của UBND huyện Hà Quảng.

Sau khi xem xét các nội dung phản ánh của công dân. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng trả lời phản ánh của công dân Lương Văn Sơn có địa chỉ tại Thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Email: Luongson91hpcb@yahoo.com; số điện thoại: 0869805899, như sau:

Dự án: Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng do UBND huyện Hà Quảng làm chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng). Dự án đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 15/7/2021; UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15/11/2022; UBND huyện Hà Quảng phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 10/11/2023.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương. Quy mô của dự án đầu tư xây dựng mới tuyến đường có chiều dài 6,75 Km. Trong đó tuyến chính dài 6,12 Km; tuyến nhánh dài 0,63 Km. Giai đoạn 1 (2022-2025) đầu tư xây dựng tuyến đường dài 4,12 Km (từ khu vực Huyện đội đến ngã tư Đôn Chương và khu vực xóm Hoà Mục xã Trường Hà). Giai đoạn 2 (sau năm 2025) đầu tư xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường (bao gồm cả 02 Km đầu tuyến: Từ khu vực gần cây xăng Nà Chang đến khu vực Huyện đội). Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được thực hiện một lần cho toàn bộ dự án có chiều dài tuyến đường là 6,12 Km.

Thời điểm hiện tại chủ đầu tư đã ký hợp đồng thi công với nhà thầu thi công; nhà thầu thi công đã huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân công, chờ giải phóng xong mặt bằng có thể triển khai thi công ngay.

Tháng 11 năm 2023, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hà Quảng đã tiến hành xong việc đo đạc, kiểm đếm diện tích đất đai, hoa màu, cây cối của các hộ dân từ Km0 – Km2 (Từ khu vực gần cây xăng Nà Chang đến khu vực Huyện đội). Từ tháng 12/2023 đến tháng 02/2024 thực hiện đo đạc kiểm đếm diện tích đất đai, hoa màu, cây cối từ Km2 – đến cuối tuyến (từ khu vực Huyện đội đến ngã tư Đôn Chương và khu vực xóm Hoà Mục xã Trường Hà). Trong quá trình

đo đạc, kiểm đếm từ Km2 – đến cuối tuyến cần phải chỉnh sửa, bổ sung bản đồ giải phóng mặt bằng để phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, sau khi chỉnh sửa xong bản đồ mới thực hiện tiếp việc đo đạc, kiểm đếm. Tư vấn chỉnh sửa, bổ sung bản đồ giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian, thời tiết không thuận lợi, thời điểm có nhiều ngày mưa liên tục đã ảnh hưởng, làm chậm tiến độ đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng. Hiện tại bản đồ giải phóng mặt bằng đã được tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện xong. Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện đang nỗ lực, khẩn trương đo đạc, kiểm đếm đối với các hộ dân còn lại.

Việc lập dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng chỉ được thực hiện một lần sau khi đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm xong diện tích đất đai, hoa màu, cây cối của tất cả các hộ dân trên toàn bộ tuyến đường. Theo quy định để thông qua dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho nhân dân được biết phải qua nhiều khâu, nhiều nấc bước nên mất nhiều thời gian thực hiện (lập dự toán; thuê tư vấn xác định giá đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; thẩm định, phê duyệt dự toán...). Dự kiến đến giữa tháng 5/2024 sẽ thông qua dự toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho nhân dân với hệ số giá đất bằng 1; sau khi thẩm định, phê duyệt hệ số giá đất sẽ áp dụng hệ số giá đất theo quy định. Trường hợp nhân dân nhất trí với phương án đền bù, nhận tiền chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thì dự án sẽ bắt đầu triển khai thi công. Trong khoảng thời gian này các hộ dân có thể trồng các loại cây ngắn ngày, thu hoạch sớm. Tránh trường hợp trồng các loại cây dài ngày, lâu thu hoạch sẽ không được đền bù vì đã thực hiện xong việc đo đạc, kiểm đếm.

Với các ý kiến trên, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng trả lời nội dung phản ánh của công dân Lương Văn Sơn cư trú tại Tổ Xuân Vinh, Thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND huyện Hà Quảng (b/c);
- Văn Phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng thông tin Kết nối Cao Bằng;
- Lưu: VT, BQL (Hoạt).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Quốc Hoạt

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 568 /UBND-VP

Hà Quảng, ngày 05 tháng 3 năm 2024

V/v giao nhiệm vụ trả lời phản
ánh của công dân trên Cổng Kết
nối Cao Bằng năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện;

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hà Quảng nhận được phản ánh trên Cổng thông tin kết nối Cao Bằng của công dân **Lương Văn Sơn** có địa chỉ tại Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Email: Luongson91hqcb@yahoo.com; số điện thoại: 0869805899, nội dung như sau:

- Tiêu đề phản ánh: “Đường tránh thị trấn Xuân Hòa Hà quảng”

- Nội dung phản ánh: “Kính gửi UBND tỉnh Cao Bằng Tên tôi là Lương Văn Sơn hiện đang cư trú tại Tổ Xuân Vinh, tt Xuân Hòa, huyện hà quảng, tỉnh cao bằng Cho tôi hỏi tuyến đường tránh thị trấn lên đôn chương do huyện cai thầu từ lúc kiểm đếm đến giờ đã gần 5 tháng, lúc làm việc với những hộ bị thu hồi đất thì có nói tiền giải phóng mặt bằng đã rút về đến huyện 40 50 tỷ gì đấy, trong vòng 3 tháng sẽ đền bù xong, nhưng đến nay đã gần 5 tháng k thấy đâu, từ lúc kiểm đếm đến nay gia đình tôi muốn trồng ít rau để chăn gà, vịt k dám trồng, giờ đến vụ ngô k dám trồng, sợ trong quá trình trồng lại thu hồi đất, mất công chăm sóc. Nếu dự án treo hoặc lùi sang năm sau cũng k thấy thông báo gì, giờ đất bị thu hồi làm gì cũng k dám trồng gì, tiền đền bù thì ít, mà giờ muốn trồng ngô k dám trồng, k biết số tiền để giải phóng mặt bằng nằm im để ở đâu, nếu mà gửi ngân hàng chắc cũng dc vài tỷ rồi, chẳng may phải dự án treo mất đi mấy vụ mùa thì khổ quá, kính mong UBND tỉnh trả lời cho tôi để tôi còn mua đất chỗ khác để sản xuất nông nghiệp nuôi sống gia đình, xin trân trọng cảm ơn UBND tỉnh đã lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp quản lý. Chủ tịch UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện xem xét, xác minh và có biện pháp xử lý phù hợp, phản hồi trả lời cho công dân theo quy định. Đồng thời trả lời phản ánh trên hệ thống kết nối Cao Bằng **trước ngày 11/3/2024**.

Yêu cầu Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, VP (Thuận, Tiên).

CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Tùng